

## Planning

Vanwege de Coronacrisis hebben we de planning wat moeten aanpassen. Hieronder een overzicht van de nieuwe planning (juni 2020):

Datum	Wat
<b>6 mei 2020</b>	Online informatie- en dialoogsessie Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 6 mei 17:00-20:00u <a href="http://www.windparklagerooijen.nl">www.windparklagerooijen.nl</a> Videopresentaties en één-op-één contact Kunt u niet online deelnemen, bel dan op woensdag 6 mei 17-20u 026 339 28 92 of stuur een bericht naar: Coöperatie Bommelerwaar, Hogeweg 11, 5300 DA Zaltbommel.
<b>Begin juni 2020</b>	Indienen aanvraag voor de vergunningen. Een ontwerpbeschikking op de Omgevingsvergunning zal gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd.
<b>Juni/juli 2020</b>	College neemt een besluit over het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking voor de aanvraag Omgevingsvergunning. Vanaf begin augustus worden de ontwerpbesluiten/beschikkingen inclusief bijlagen – gedurende 6 weken - ter inzage gelegd.
<b>3 juni 2020</b>	Klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen (onder voorbehoud)
<b>8 juli 2020</b>	Informatieavond van de gemeente in gemeentehuis Maasdriel waarin de ontwerpfase wordt aangekondigd (onder voorbehoud).

**5 aug – 15 sept 2020**

**Zienswijze procedure. In deze periode kunt u een zienswijze indienen.**

<b>1 sep 2020</b>	Informatieavond van de gemeente over de ontwerpfase.
<b>oktober 2020</b>	Klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen (onder voorbehoud)
<b>10 december 2020</b>	Na afloop van de zienswijzetermijn (15 september 2020) zal het college de zienswijzen beoordelen en onderzoeken of deze aanleiding zijn om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.  Besluit gemeenteraad over vaststellen bestemmingsplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen en college over afgifte Omgevingsvergunning burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Na publicatie start de beroepsprocedure bij de Raad van State.
<b>december 2020</b>	Klankbordgroep Burgerwindpark A2 Lage Rooijen
<b>.....</b>	
<b>2021</b>	Bouw windmolens
<b>2022</b>	Windmolens operationeel

Disclaimer: Dit is een voorlopige planning. Niet alleen de situatie rondom het COVID-19 virus, maar ook andere zaken kunnen aanleiding zijn om de planning aan te passen.